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Lyhenteet ja määritelmät 
AIP Aeronautical Information Publication eli ilmailukäsikirja, jonka 
julkaisee maan ilmailuviranomainen. 
Allianssi  Urakkamuoto, jossa yhdistetään kahden tai useamman toimi-
jan osaamiset yhteen yhteiseen organisaatioon. 
Asemataso  Asemataso on lentoaseman osa, joka on tarkoitettu ilma-
alusten lastausta tai purkamista sekä ilma-alusten tank-
kausta, paikoitusta ja huoltoa varten. 
Asematason allianssi Asematasojen infrarakentamisesta vastaavan tilaajan, suun-
nittelijan ja infraurakoitsijan muodostama allianssi. 
FOD  Foreign object debris. Ulkopuolisen esineen aiheuttama vau-
rio ilma-alukselle. 
Ilma-alus Ilmakehässä lentävä laite, esim. lentokone, helikopteri ja kuu-
mailmapallo. 
Konepaikka  Pysäköintipaikka, johon lentokone pysähtyy lastausta, tank-
kausta, pesua tai huoltoa varten. 
Likainen alue Turvavalvotun alueen ulkopuolinen alue. 
Littera  Kustannusseurannan helpottamiseksi kustannukset jaotel-
laan osa-alueittain omille litteroilleen, joille niiden katsotaan 
kuuluvan. 
LVP  Low Visibility Procedures. Huonon näkyvyyden toimintame-
netelmät. 
Puhdas alue  Kansainvälinen alue. Alueelle pääsy edellyttää turvatarkas-
tuksen sekä Finavian kulkukortin tai vierailijaluvan. 
  
  
Resurssi Työn aikaansaamiseksi tarvittava tekijä. Esim. työvoima, ka-
lusto tai materiaalit. 
Rullaustie Tie, joka yhdistää asematason kiitotiehen. 
Toteutusvaihe Kunkin urakkaosan vaihe, joka sisältää rakennusvaiheen ja 
takuuajan. 
UO1 Urakkaosa 1 
UO2 Urakkaosa 2 
UO3 Urakkaosa 3 
VLK  Vaihtoliikennekapasiteetti. 
YSE  Rakennusurakan yleiset sopimusehdot. 
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1 Johdanto 
Opinnäytetyöni aiheena on perehtyä Asematason allianssin infrarakennushankkeen 
käyttöönottoprosessiin ja laatia siitä työopas suunnittelun ja toteutuksen tarpeisiin. Infra-
hankkeen käyttöönottoprosessista ei löydy paljoakaan kirjallisuutta tai varsinaista yhtä 
kirjaa. Tällä hetkellä on käynnissä monia suuria infrarakennushankkeita, joissa Destia 
Oy on mukana. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on toimia yhtenäisenä perusohjeena 
lentokenttärakentamiselle sekä esimerkkinä suurille infrarakennushankkeille. Suurten 
hankkeiden määrä on kasvussa ja niiden hallitseminen on hankalaa. Lisäksi vaatimukset 
ovat kasvaneet vuosien saatossa. 
Tämä työ on tehty Helsinki-Vantaan lentoaseman Allianssihankkeesta, joka on laajuu-
deltaan loistava esimerkki suuresta infrarakennushankkeesta. Suuret hankkeet on usein 
pilkottu osiin, jotka valmistuvat vaiheittain. Myöskin työmaan luovutus ja käyttöönotto ta-
pahtuvat vaiheittain. Näin on myös lentoasemalla, joka on myös ympäristönä vaativa 
työskentelypaikka.  
Tämän opinnäytetyön teoria osiossa käydään käyttöönottoprosessi läpi teoriassa. Seu-
raavassa osiossa käydään läpi Asematason allianssin käyttöönottoprosessi ja sen eri-
tyispiirteet. Työn lopussa on pohdittu, miten käyttöönottoprosessin vaiheita voisi mah-
dollisesti parantaa ja muistilista asioista, jotka tulee erityisesti muistaa käyttöönottopro-
sessin toteutuksen aikana. Opinnäytetyön tutkimusaineistona käytettiin omien töissä tul-
leiden huomioiden lisäksi alan kirjallisuutta ja Asematason allianssihankkeen asiakirjoja. 
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2 Yritys  
Työn tilaaja Destia Oy on Suomen suurin infra-alan yritys, joka työllistää tällä hetkellä n. 
1500 henkilöä. Yrityksen historia ulottuu 200 vuoden taakse ja yritys on toiminut vuosien 
saatossa useilla eri nimillä. Viimeisimpänä yritys tunnettiin julkisella sektorilla toimivana 
Tieliikelaitoksena. Yritys on toiminut Destia nimellä vuodesta 2007 ja vuonna 2008 
alussa Destia muuttui osakeyhtiöksi. 
Destia Oy rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenneväyliä sekä liikenne- ja teollisuus-
ympäristöjä. Palveluihin kuuluu niin maanalainen rakentaminen, kuin maanpäällinen toi-
minta, sekä energia- ja insinöörirakentaminen. Referenssikohteisiin kuuluu mm. osuudet 
Kehäradasta ja Länsimetrosta, VT5 parannus, Hakamäentien perusparannus ja tällä het-
kellä käynnissä oleva Laitaatsalmen sillan rakentaminen Savonlinnassa. Destia Oy:n 
hoidossa on myöskin yli puolet Suomen rataverkon kunnossapitoalueista. 
3 Teoriaa käyttöönottoprosessista 
Käyttöönottoprosessi on laaja ja monimutkainen kokonaisuus, jonka tarkoituksena on 
siirtää hanke tilaajalta urakoitsijan ja rakennuttajan kautta valmiina takaisin tilaajalle. Ra-
kentaminen vaatii onnistuakseen tuotannonsuunnittelua, valvontaa ja tuotannonoh-
jausta. Suurissa infrahankkeissa suunnittelu alkaa jo kauan ennen käyttöönottoproses-
sia. Etenkin suurissa erikoishankkeissa prosessiin tulee huomattava määrä rakentamis-
vaiheita lisää, mikä lisää suunnittelun määrää. Tällöin myös prosessissa mukana olevien 
henkilöiden määrä kasvaa, joka tuo omat haasteensa. 
Vaiheita joita suuret infrarakennushankkeet esim. pitkät tie- ja ratalinjat saattavat sisäl-
tää: 
- maaleikkaus 
- louhinta 
- maatäytöt 
- pengerrys 
3 
 
  
- routarakenteet 
- kuivatusrakenteet 
- tukiseinärakenteet 
- päällysrakenteet  
- betonirakenteet. 
3.1 Aikataulutus 
Ajallinen suunnittelu ja ohjaus ovat keskeinen osa tuotannonsuunnittelua. Aikataulua 
suunniteltaessa etsitään työlle realistinen toteutusmalli käytettävissä olevien tietojen 
avulla. Tämän avulla asetetaan hankkeen ja yksittäisten työtehtävien tavoitteet. Näin 
saadaan selville tehtävien aloitus- ja lopetusajat, sekä työvoiman tarve ja päästään las-
kemaan työnaikaisten hankintojen kustannuksia. [1.] 
3.1.1 Hankeaikataulu 
Hankkeelle tehdään useita erilaisia aikatauluja, laajempia ja yksityiskohtaisempia. En-
simmäisenä on hankkeen projektiaikataulu eli hankeaikataulu, joka on rakennuttajan 
vastuulla. Kyseinen aikataulu luo perustan muulle ajalliselle suunnittelulle. Hankeaika-
taulussa tulee olla esitettynä realistinen näkemys rakennushankkeen vaiheiden ajoituk-
sesta ja kestosta. Rakennushankkeen aikataulusuunnittelu käsittää paitsi työmaa - toi-
mintojen suunnittelun myös suunnitelmien valmistumisen, hankintojen ja kohteen käyt-
töönoton. [1.] 
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Kuva 1. Vaihtoliikennekapasiteetin kehittämishankkeen hankeaikataulu. [2.] 
3.1.2 Suunnitelma-aikataulu 
Suunnitelma-aikataulussa kuvataan rakennussuunnittelun sisältö ja suunnittelun ajoitus. 
Rakentamisvaihetta varten laadittu suunnitelmien toimittamisaikataulu on osa koko 
hankkeen rakennussuunnitteluaikataulua. Rakentamisvaiheen alkaessa toteutusvai-
heen suunnittelun aikataulut tarkistetaan ja sovitetaan yhteen työmaatoteutuksen 
kanssa. Vaikka suunnittelua tehdään paljon ennen rakentamisen aloittamista jatkuu 
työnaikainen suunnittelu koko rakentamisen ajan. 
3.1.3 Yleisaikataulu  
Yleisaikataulu on rakennuttajan hyväksymän päätoteuttajan laatima. Sillä on kolme eri-
laista muotoa: alustava yleisaikataulu, sopimusyleisaikataulu ja työaikataulu. Työaika-
taulu on työmaalla käytössä yleisaikatauluna ja sen avulla rakentaminen työmaalla ete-
nee. Sen tarkoituksena on kuvata koko hankkeen suunniteltu työnkulku ja antaa tietoa 
kaikille työmaan toteutukseen osallistuville. Yleisaikatauluun on mitoitettu pääresurssit, 
joten se toimii myös resurssisuunnitelmien ja kustannuslaskennan apuna. Sen avulla 
tehdään myös rakentamisvaiheaikataulut. Yleisaikataulussa käytetään tehollisia työ-
aikoja T3 ja varataan erillisiä häiriöpelivaroja. [1.] 
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3.1.4 Rakentamisvaiheaikataulu  
Rakentamisvaiheaikataulu on työmaalla tehtävä tarkennettu aikataulu yleisaikataulusta. 
Se laaditaan eri työvaiheista tai ajanjaksoista, esim. massanvaihdosta ja betonilaatoista 
(kuva 2). Rakentamisvaiheaikataululla pyritään varmistamaan yleisaikatauluun laadittu-
jen tehtävien saavuttaminen. Sen avulla laaditaan tarkat viikkoaikataulut. Aikataulusta 
selviää myös sivu- ja aliurakoiden työt, sekä resurssit. Rakentamisvaiheaikataulussa 
otetaan tarkemmin huomioon häiriötekijät, esimerkiksi talvella pyritään ennakoimaan 
pakkaspäivien vaikutus. [3.] 
 
Kuva 2. Urakkaosa 1 lohko 1 rakentamisvaiheaikataulu. [Destia, Asematason allianssi.] 
Työmaan viimeistely- ja luovutusvaiheesta on myös hyvä laatia rakentamisvaiheaika-
taulu. Tärkein lähtötieto on sovittu työmaan luovutusajankohta. Aikataulu tulisi laatia si-
ten, että aikaa jää riittävästi viimeistelyvaiheen töille ja tarkastuksille: 
- itselleluovutukset 
- katselmukset ja asiakirjojen laadinta 
- tarkastukset, esim. viranomaistarkastus ja käyttöönottotarkastus 
- mittaukset [3.3.3.] 
- korjaukset 
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- kohteen luovutus. 
3.1.5 Viikkoaikataulu  
Viikkoaikataulu varmistaa lyhyellä aikavälillä työn tavoitteiden toteutumisen ja resurssien 
riittävyyden. Se laaditaan viikoittain 1-3 viikoksi eteenpäin, kunkin työkohteen työnjohta-
jan tai työpäällikön toimesta. Laadinnassa otetaan huomioon käytettävissä olevat resurs-
sit, materiaalit, sekä kalusto. Viikkoaikataulut käydään työnjohtopalavereissa yhdessä 
läpi. Näin saadaan hyvä käsitys töiden etenemisestä ja voidaan tarvittaessa tehdä pieniä 
muutoksia esim. järjestää lisää resursseja. [3.]  
 
Kuva 3. Esimerkki viikkoaikataulusta. 
3.2 Laatuvaatimukset  
Infrarakentamiselle on määritelty yleiset laatuvaatimukset InfraRYL 2010-kirjassa. Laa-
tuvaatimukset esitetään kirjassa rakenteen toimivuusvaatimuksina ja rakentamisen tek-
nisinä vaatimuksina. Lähes kaikille lopputuotteille esitetään valmiin rakenteen toleranssit 
ja yleiset laatuvaatimukset sekä työlle että materiaaleille. Vastaavat yleisten laatuvaati-
muksien kirjat ovat myös runko-, sisä- ja talotekniikkatöistä. Kohteen vaatimukset huo-
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mioon ottaen suunnittelijat tekevät kohteelle suunnitelmat InfraRYL:in vaatimusten poh-
jalta. Kohteella saattaa olla eritysvaatimuksia, kuten tämän opinnäytetyön esimerkkita-
pauksessa. Kuitenkin mm. materiaaleja koskevien standardien on täytyttävä. [4.] 
3.3 Laadunvarmistus  
Laadunvarmistus lähtee liikkeelle laatusuunnitelmasta, joka on aikataulun lisäksi tär-
keimpiä tarvittavia suunnitelmia osapuolten yhteistyössä. Suunnitelmassa esitetään mm: 
- riskianalyysi 
- asiakassuhteiden hoito 
- suunnitelmien hallinta 
- aikatauluhallinta 
- kustannushallinta 
- hankintamenettelyt 
- turvallisuus, joka on tärkeää etenkin lentokentällä [4.8.] 
- työvaihekohtaiset laadunvarmistusmenettelyt  
- viimeistely ja luovutusvaihe, jotka ovat tärkeitä tilaajalle 
- laatusuunnitelman ylläpito. 
Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa ei puhuta laatusuunnitelmista, mutta YSE 
10 § edellyttää urakoitsijaa noudattamaan sopimusasiakirjoissa edellytettyä laadunvar-
mistusta. Rakennustyön alkaessa osapuolet sopivat yhdessä rakennusosien laatuvaati-
mustoleransseista, sekä laadunvarmistusmenettelyistä. Yleiset työkohtaiset laadunvar-
mistustoimenpiteet löytyvät Ratu, rakennustöiden laatu 2017- oppaasta, jota voidaan 
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käyttää apuna suunnitelmaa tehdessä. [4]. Talonrakennuksessa hyvänä esimerkkinä toi-
mivat ns. mallityöt. Käytännössä rakennetaan mallityö, joka hyväksytään. Tämän jälkeen 
muita työkohteita verrataan hyväksyttyyn mallityöhön. [4, 20-29.] 
Laadunvalvonnan keinoina käytetään erilaisia mittauksia, tarkastuksia ja katselmuksia. 
Myös dokumentointi on tärkeä osa laadunvalvontaa. Urakoitsija vastaa tilaajalle oman 
työnsä laadusta ja myös aliurakoitsijoiden työn laadusta. Tilaajan määräämä valvoja 
tarkkailee työn laatua ja raportoi tilaajalle, sekä urakoitsijalle mahdollisista virheistä. [4.] 
3.3.1 Kustannusseuranta 
Kustannusseuranta on jatkuvaa kustannustietojen keräämistä ja vertaamista suunnitel-
tuihin kustannustavoitteisiin. Tavoitteena on suorittaa työ vähintään tavoitearvion mu-
kaan tai pienemmällä budjetilla. Käyttöönottoprosessiin kuuluu työnaikainen kustannus-
seuranta, jonka tärkein tehtävä on valvoa toteutuneita määriä ja töistä syntyneitä kus-
tannuksia. Toteutuneet kustannukset kohdistetaan omille litteroille ja kustannuslajeille. 
Kohdistaminen on tärkeää tehdä oikein, jotta kustannukset pysyvät mahdollisimman rea-
listisina ja näin myös kustannusten ylityksiin pystytään puuttumaan ajoissa. Kustannus-
seurantaan vaikuttaa kuitenkin urakkamuoto, esim. allianssissa kustannusten seuranta 
kiinnostaa sekä tilaajaa että urakoitsijaa. [6.] 
3.3.2 Kantavuusmittaukset 
Kantavuusmittauksilla mitataan maan kantavuutta, sekä pohjien ja tiivistystyön laatua. 
Mittausmenetelmä sovitaan työkohtaisesti ja vaatimukset riippuvat kohteesta. Yleiset 
työohjeet, sekä tiiviyssuhteen vaatimukset löytyvät InfraRYL 2010 oppaasta. 
Levykuormituskoneella mitattuna vastapainona voidaan käyttää jyrää tai pyöräalustaista 
kaivinkonetta. Konetta nostetaan tarkoitukseen sopivalla tunkilla ylöspäin. Samalla mit-
tarit mittaavat kuinka paljon tunkin alaosassa oleva levy painuu maahan. Lomakkeeseen 
(Liite. 1) merkitään tulokset ja lasketaan maaperän kantavuus.  
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Kuva 4. Levykuormituskokeen otto, vastapainona jyrä. 
Alla olevissa taulukoissa 1 ja 2 on esitetty kantavuusmittausten yleiset vaatimukset. Tii-
viyssuhde E1 näyttää kantavuuden ja E2 toistokuormituksen jäykkyyden. 
Taulukko 1. Levykuormituslaitteella jakavan kerroksen pinnalta mitatun tiiviyssuhteen vaati-
mukset (InfraRYL 2010).  
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Taulukko 2. Levykuormituslaitteella sitomattoman kantavan kerroksen pinnalta mitatun tiiviys-
suhteen vaatimukset (InfraRYL 2010).  
 
 
Kantavuutta voidaan mitata myös pudotuspainolaitteella. Laiteen yläpäässä oleva paino 
vapautetaan ja se putoaa laitteen mallista riippuen n. 300 mm suuruiselle levylle. Pudo-
tuskorkeus ja paino ovat säädettävissä, jotta kuormitusta pystyy muuttamaan. Yleisin 
voima on 50 kN. Se vastaa kuorma-auton 10 tonnin akselipainoa. 
 
Kuva 5. Loadman-pudotuspainolaitteella kantavuuden mittaus arinasta. (Maijala 2017) 
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Taulukko 3. Pudotuspainolaitteella jakavan kerroksen pinnalta mitatun tiiviyssuhteen vaatimuk-
set (InfraRYL 2010). 
 
Taulukko 4. Pudotuspainolaitteella sitomattoman kantavan kerroksen pinnalta mitatun tiiviys-
suhteen vaatimukset (InfraRYL 2010). 
 
3.3.3 Mittaukset 
Mittaukset vaihtelevat aina kohteesta riippuen. Ne ovat kuitenkin aina tärkeä osa työ-
maata ja käyttöönottoprosessia. Tietyömaalla paaluvälien merkintä, korkojen mittaus, 
dokumentointimittaukset sekä reunakivi- tai kaidelinjan merkintä ovat yleisiä mittaustoi-
menpiteitä. Nykyään monilla työmailla on käytössä koneohjausmalli, joka tekee työko-
neen käytöstä tarkempaa ja nopeampaa [4.6.4]. Tiealueilla yleisimpiin mittauksiin kuulu-
vat myös kuivatusjärjestelmät, massanvaihdot, louhintakorkeuksien merkinnät poravau-
nuille ja siirtymäkiilojen mittaukset. 
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3.4 Kokoukset ja katselmukset 
Työmaalla pidetään lukuisia eri kokouksia ja katselmuksia, joiden tehtävänä on mm. var-
mistaa laatu, pitää kaikki ajan tasalla työmaan tapahtumista, sekä löytää mahdollisia on-
gelmakohtia ja ratkaista ne ajoissa.  
3.4.1 Suunnittelukokous ja suunnitelmakatselmus 
Suunnittelukokous liittyy kokonaan projektin suunnitteluun, eli toisin sanoen suunnitel-
mien laadintaan ja esittelyyn, sekä suunnitelmien tarpeiden selvittämiseen.  Suunnitel-
makatselmus on tarkoitettu varmistamaan, että tarvittavat suunnitelmat ovat saatavilla ja 
oikein, ennen työvaiheen aloittamista. [5, 39-41.] 
3.4.2 Työmaakokoukset 
Työmaakokoukset ovat yksi tärkeimmistä kokouksista työmaalla. YSE 66 § löytyy mää-
räykset työmaakokousten pidosta. Kokouksissa mm. luodaan kontaktit osapuolten kes-
ken, ratkaistaan esille tulleita ongelmia, varmistetaan aikataulun pitäminen, sekä pohdi-
taan vaihtoehtoisia ratkaisuja ja toimintatapoja. Kokouksien tiheys riippuu kohteen 
koosta, aikataulusta, sekä työmaan erityispiirteistä. Usein kokousväli on kahdesta vii-
kosta kuukauteen.  
Työmaakokouksesta pidetään pöytäkirjaa, joka dokumentoidaan etenkin erimielisyysti-
lanteiden varalta. Kokouksen jälkeen pöytäkirja tulee aina tarkastaa ja laittaa jakeluun. 
Kokouksiin osallistuvat henkilöt sovitaan erikseen, mutta on toivottavaa, että kokouksiin 
osallistuvat tilaajan edustaja, suunnittelijoita, sekä urakoitsija. 
Aliurakoitsijoiden kanssa pidetään urakoitsijapalaverit, joissa AU:ille kerrotaan ajankoh-
taiset tiedot ja mahdolliset muutokset. [5, 56-60.] 
3.5 Vastaanottotarkastus 
Luovutustarkastuksia on kahdenlaisia, urakkasuorituksen tarkastus (YSE 70 §) ja vas-
taanottotarkastus (YSE 71 §). Erona on, että urakkasuorituksen tarkastus tehdään yhden 
urakoitsijan yhdelle osasuoritukselle, kun taas vastaanottotarkastuksen kohteena on 
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suuri fyysinen kokonaisuus. Suurissa rakennushankkeissa, joissa kohde on sovittu luo-
vutettavaksi vaiheittain, pidetään jokaisesta alueesta oma vastaanottotarkastus. Talou-
dellinen loppuselvitys tehdään tässä tapauksessa vasta viimeisen vaiheen valmistuttua. 
Vastaanottotarkastuksen tarkoitus on selvittää, onko urakoitsija tehnyt työnsä sopimus-
asiakirjojen mukaan ja onko lopputulos sopimuksen mukainen. Vastaanottotarkastuk-
sesta pidetään pöytäkirjaa, jonka sisältö on kirjattu YSE 71 § 5 momentissa. Pöytäkirjaan 
merkitään puuttuvat suoritukset, virheet ja haitat. Vastaanottotarkastuksessa päätetään, 
hyväksyykö rakennuttaja kohteen vastaanotettavaksi. Mikäli virheitä ilmenee, on urakoit-
sijan korjattava ne sovitussa ajassa. Jos kohde täyttää vaatimukset ja se otetaan vas-
taan, päättyy urakoitsijan suoritusaika, takuuaika alkaa ja vastuu vaaroista siirtyy raken-
nuttajalle. [5, 76-84.] 
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4 Asematason allianssihanke 
Asematason allianssihanke käynnistyi osana Helsinki-Vantaan lentoaseman vaihtolii-
kennekapasiteetin kehittämisprojektia (VLK) syksyllä 2015. Finavia Oyj investoi 900 mil-
joonaa euroa kehitysohjelmaan vuonna 2013, joka ulottuu aina vuoteen 2020 asti. Pro-
jektin tärkeimpinä tavoitteina on kasvattaa lentoaseman vaihtoliikenteen kapasiteettia ja 
turvata aseman kilpailukyky. Vuonna 2020 lentoasema tulee palvelemaan 20 miljoonaa 
vuotuista matkustajaa, eli noin 3 miljoonaa nykyistä enemmän. Vaihtoliikennematkusta-
jamäärän arvioidaan kasvavan nykyisestä 5 miljoonasta 6,7 miljoonaan. [8] [9.] 
 
Kuva 6. Havainnekuva uudesta terminaalista ja asematasosta. [8.] 
4.1 Yleistiedot 
Urakan tilaajana toimii Finavia Oyj ja urakka toteutetaan allianssina.  Allianssin osapuolet 
ovat Finavia Oyj ja sekä Destia Oy. Finavia on tilannut suunnittelun erillishankintana Si-
towise Oy:ltä. Noin 100 miljoonan euron arvoisen urakan sopimus allekirjoitettiin 
11.8.2015. Urakka toteutetaan 3 erillisenä urakkaosana vuosina 2015 – 2020. Tavoitteil-
taan ja vaatimuksiltaan urakka on hyvin vaativa, jo pelkästään ympäristön takia. Toimin-
nassa oleva kansainvälinen lentoasema asettaa erittäin korkeat turvallisuus-, aikataulu-
, sekä laatuvaatimukset. Lentoaseman toimintakyky on myös turvattava töiden ajan, jo-
ten häiriötä on aiheutettava mahdollisimman vähän. 
15 
 
  
4.2 Allianssi 
Allianssi on rakennushankemuoto, joka toteutetaan yhteisvastuullisesti. Osapuolet laati-
vat yhteisen allianssisopimuksen ja muodostavat yhteisen tiimin, jolla hanke suunnitel-
laan ja toteutetaan. Yleensä allianssin osapuolia ovat ainakin rakennuttaja, pääurakoit-
sija ja pääsuunnittelija. Allianssiin voi kuulua myös muitakin osapuolia. Kaikilla osapuo-
lilla on yhteinen päätäntävalta ja vastuu riskeistä. [10.] 
4.3 Asematasotöiden laajuus 
Alueen laajuuden ja tarkkojen aikataulun vuoksi urakka on jaettu kolmeen urakkaosaan 
(kuva 7), joista jokaisella on oma suunnittelu- ja toteutusvaiheensa.  
 
Kuva 7.  Asematason allianssin urakka-alueiden rajat. [2.] 
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Kuva 8. Konepaikkakartta. Sinisellä pohjalla terminaalin laajennus. [2.] 
Urakka sisältää infratöitä yhteensä 45 hehtaarin alueella. Uusia ilma-alusten seisonta-
paikkoja rakennetaan 15 kappaletta. Lisäksi alueella on purkutöitä, uusien teiden raken-
tamista, sekä suuret määrät erilaisia sähkö- ja telematiikkatöitä. [9] Yllä olevassa ku-
vassa näkyy ilmakuva lentoasemasta. Laatikkoihin on merkitty konepaikan numero. Des-
tia Oy rakentaa kaikki paikat lukuun ottamatta paikkoja W36-W32. 
Lentokentällä käsiteltäviä massamääriä: 
• Maaleikkaus    600 000m3 
• Louhintaa    200 000m3 
• Massanvaihto   85 000m3 
• Asfalttipäällysteitä   1 210 000m2 
• Betonilaattoja   60 000m2 
• Viemäröintejä   16 000m 
• Kaapelikanaaleja   10 000m 
• Rullaustiesilta, betoni   1400m3 
• Lentokoneiden koekäyttöpaikan perustukset, betoni 3500m3 
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4.4 Aikatauluvaatimukset 
Töillä on tiukat aikatauluvaatimukset, sillä esimerkiksi valmistuville konepaikoille on jo 
suunniteltu aikataulut lähteville ja saapuville ilma-aluksille. Lentokentän oma maalii-
kenne ei myöskään saa häiriintyä ja tarvittaessa liikenteelle pitää rakentaa tie, vaikka 
työmaan poikki.  
4.4.1 Hankkeen vaiheistus 
Hankkeen vaiheistusta ovat suunnitelleet yhteistyössä tilaaja Finavia Oyj, pääurakoitsija 
Destia Oy ja pääsuunnittelija Sitowise Oy. Työt vaativat paljon yhteensovittamista ja ai-
kataulutusta, sillä samaan aikaan samalla tontilla on käynnissä Lemminkäisen toteut-
tama terminaalin laajennusurakka. Työmaatiet ovat yhteisessä käytössä ja alueet ovat 
hyvin ahtaita. Myös suuret kuljetukset vaativat yhteensovittamista paljon, esim. valupäi-
vät ja terminaalille tulevat elementtikuljetukset. Lisäksi Finavialla on tarve tietyille kone-
paikoille ja rullausteille tiettyinä aikoina, mikä vaikuttaa myös vaiheistukseen. 
4.4.2 Aikataulun valvonta 
Aikataulun valvonnassa on käytössä useita työkaluja. Lohkopäällikkö laatii omasta loh-
kostaan yleisaikataulun yhdessä työnjohtajien kanssa. [Kuva 9]. Vastaavat työnjohtajat 
laativat lisäksi viikkoaikataulun omista töistään, esimerkiksi betoni- tai sähkötöistä. 
18 
 
  
 
Kuva 9. Urakkaosa 3 kaksiviikkoisaikataulu. [Destia Asematason allianssi.] 
 
Kuva 10. Taukohuoneen seinällä oleva Last Planner vuoden 2017 alusta. 
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Kuva 11. Työvaiheen valmistuessa, se rastitaan yli. Muokkaukset on myös helppo tehdä aikatau-
luun käsin. 
Työmaatoimistolle on laadittu Last Planner- aikataulu, joka on taukohuoneen seinällä 
kaikkien nähtävillä. [Kuva 10 & 11]. Tämä on osoittautunut toimivaksi ja selkeäksi, eikä 
jää huomaamatta. Aikataulussa näkyy yläpalkissa vuoden jokainen viikko ja vasemmalla 
palkissa alueen nimi. Aikataulu toimii siis viikkotasolla. Last Planneriin kiinnitettäviin lap-
puihin kirjoitetaan tehtävän nimi, esim. betonilaatan valu. Aikataulu on myös helposti 
muokattavissa ja sen muokkaamiseen pystyy helposti osallistumaan useat osapuolet. 
Lisäksi käytössä on perinteinen Planet-aikataulu kaavio, joka löytyy jokaisen työhuoneen 
ja taukohuoneen seinältä.  
4.5 Kustannusseuranta 
Hankkeella on määrätyt henkilöt, jotka tarkkailevat kustannuksia ja huolehtivat niistä, 
sekä maksuista. Työnjohtajat tiliöivät omat laskunsa, josta lasku lähtee eteenpäin ja sa-
mat henkilöt ovat näin tietoisia kaikista kustannuksiin liittyvistä asioista.  
Lisäksi käytössä on kuormaseuranta, joka on kustomoitu nimenomaan tämän projektin 
laajuudelle sopivaksi. Taulukosta saa tietoa myös muihin kuin kustannusten tarpeisiin, 
kuten esim. vastuullisuusraporttiin. Koska työmaa on jaettu lohkoihin, on myös kuorma-
seuranta taulukot tehty omille lohkoilleen. Taulukosta selviää mm. päivämäärä, auton 
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rekisterinumero, ajetut tunnit, mitä maa-ainesta on kuljetettu, montako kuormaa, mistä 
ja minne. Taulukkoon on syötetty valmiiksi autojen rekisterinumerot ja kyseisten autojen 
keskimääräinen kuorman suuruus kuutioina. Kaava laskee muuntokertoimien avulla 
näille myös valmiiksi irtotilavuudet m3itd. 
Kuormaseuranta on tärkeää pitää ajan tasalla ja se vaatii myöskin kuskeilta kuormakir-
jojen palautusta päivittäin. Samalla varmistetaan, että ajetut tunnit tulee kuitattua. Kuor-
makirjan vastaanottaneen henkilön tulee myös muistaa toimittaa paperi kuormaseuran-
nasta vastaavalle työmaainsinöörille. 
 
Kuva 12. Hankkeen kuormaseurantataulukko, jota työmaainsinööri täyttää kuormakirjojen perus-
teella. [Destia, Asematason allianssi.] 
 
Kuva 13. Taulukosta selviää myös kuormien määriin perustuva massamäärä. [Destia, Asemata-
son allianssi.] 
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4.6 Laadunvarmistus 
Lentoasema ympäristönä asettaa laatuvaatimukset erittäin korkeaksi. Seuraavaa työvai-
hetta ei voi aloittaa ennen kuin tarvittavat dokumentit ovat kunnossa ja katselmukset 
pidetty. Jokainen rakennekerros tarkastetaan ja dokumentoidaan. Päällysteet ja betoni-
rakenteet ovat myös laadullisesti erittäin vaativia, sillä niiden tulee kestää valtavat ilma-
alusten aiheuttamat kuormat. Vaatimukset perustuvat lentoaseman omiin laatuvaatimuk-
siin, suunnitelmiin ja työselostuksiin sekä InfraRYL 2010: een. 
4.6.1 Kantavuusmittaukset 
Lentoasemalla mittaus suoritetaan levykuormituskokeella. Jakavasta kerroksesta mita-
taan 1 koe alkavaa 1000 neliötä kohden ja kantavasta kerroksesta 1 koe alkavaa 500 
neliötä kohden. Mittaosasto neliöi alueen kartalle valmiiksi ja merkitsee tarpeellisen mää-
rän pisteitä, sekä katsoo kriittiset alueet. Tällaisia ovat esimerkiksi paikat joissa ilma-
alukset kääntyvät, jolloin maaperään kohdistuu suuria voimia. Koepisteet pyritään laitta-
maan tällaisille alueilla, jotta voidaan parhaiten varmistaa maan kantavuus. Mittaosasto 
tarkistaa myös putkien sijainnit ja merkitsee pisteet 3 metriä putkesta sivuun, mikäli mah-
dollista. Ulkopuolinen yritys tulee tekemään levykuormituskokeet. (Liite 1). Mukaan ko-
keiden ottoon tulee Destian työnjohtaja, mittamies, sekä Finavian edustaja.  
Kun jakavan kerroksen levykuormituskokeet ovat hyväksytysti läpi, pidetään katselmus. 
Tätä varten on oltava alueesta tarkkeet, kartta koepisteistä, sekä tulokset levykuormitus-
kokeesta. Katselmukseen osallistuu työnjohtaja, levykokeiden suorittaja, sekä laa-
tuosasto. Kun katselmus on hyväksytty, voidaan aloittaa kantavan kerroksen teko. Kan-
tavan kerroksen levykuormituskokeiden mentyä läpi pidetään päällystyskatselmus. Des-
tian työnjohtaja kutsuu paikalle Finavian edustajan, Lemminkäisen edustajan, Destian 
laatupäällikön, sekä lohkopäällikön. Katselmoitavasta alueesta työnjohtaja kerää kartat, 
tarkkeet ja levykuormituskokeiden tulokset ja esittää ne katselmuksessa. Lemminkäisen 
edustaja esittää mielipiteensä päällystettävästä alueesta ja korjaustoimenpiteet, jos niitä 
ilmenee. Jos katselmuksessa alue todetaan päällystyskelpoiseksi, voidaan aloittaa pääl-
lystystyöt. 
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Taulukko 5. Lentokenttäalueen kantavuusvaatimukset SITO Oy 2016]. 
KERROS JAKAVA  KANTAVA 
E2 yksitt. (MPa) 165 210 
E2/E1 keskim. ≤  2.2 ≤  2.2 
KOKEITA (KPL) 1/1000m2 1/500m2 
 
Kuva 14. Päällysrakenteen rakennetyyppileikkauskuva. [SITO Oy, 2017.] 
Kantavuusmittauksia otetaan myös kaikkien putkilinjojen arinoista ja asennusalustoista. 
Nämä mittaukset suoritetaan Loadman-laitteella ja niistä vastaava työnjohtaja ottaa ko-
keet ja huolehtii tulosten dokumentoinnista. Arinoiden ja asennusalustojen kantavuus-
vaatimukset ovat InfraRYL 2006 mukaiset. 200 mm putken alustan tiiviyssuhteen tulee 
olla ≤ 2,3. Kantavuudelle ei ole määritelty erikseen vaatimuksia, mutta työnjohtajan tulee 
tarkkailla tuloksia ja selvittää asia, jos huonoja tuloksia ilmenee. [11.] 
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4.6.2 Päällysteen vaatimukset 
Lentoasema asettaa asfaltille tiettyjä vaatimuksia mm. paksuuden ja kitkan suhteen. 
Päällysteiden tulee täyttää myös lentoaseman omien vaatimusten lisäksi Asfalttinormit 
2011. Etenkin kiitoteillä asfaltin tulee kestää suurta kitkaa ja kulutusta. Kiitoteillä päällys-
teen käyttöikä on 10 vuotta ja muualla vähintään 15 vuotta. Myöskään kivien irtoamista 
ei sallita missään nimessä, sillä ne saattavat aiheuttaa onnettomuuden joutuessaan 
ilma-aluksen moottoriin. Lentoasemalla on käytössä oma Asfaltin laatuvaatimukset len-
toasemalla – ohjeistus, jonka mukaan päällystäminen tapahtuu. 
Rullausteillä, joilla ilma-alukset liikkuvat on päällyste hieman paksumpaa, kuin alueilla 
joilla liikkuu vain huoltoliikennettä. Esimerkkinä, Airbus 350-900, joita Finnair käyttää pai-
naa noin 270 000 kg lähtövalmiudessa. Yli 80 % painosta on kahdella päälaskutelineellä. 
Yhdelle laskutelineelle jää kannettavaksi noin 126 000 kg paino, joka jakaantuu 4 ren-
kaalle. Tämän vuoksi ilma-aluksia varten rakennetaan betonisia seisontapaikkoja, sillä 
ilma-aluksen seistessä paikoillaan auringossa alkaisi asfaltti antamaan periksi. [12.] 
 
Taulukko 6. Päällysteet ja niiden paksuudet lentoasemalla. [SITO Oy 2016a, 24] 
 
Päällysteen kiviainesmateriaalista otetaan myös näytteet laadun varmistamiseksi. Yksi 
kappale näytteitä jokaista 1000 tonnia kiviainesta kohti tai yksi näyte työvuorossa. Asfal-
toinnin aikainen näytteenottoväli on yksi kappale näytteitä 500 tonnia kiviainesta kohti tai 
yksi näyte työvuorossa. Massanäytteet otetaan asfalttiasemalla.  
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4.6.3 Betonirakenteet 
Projektilla rakennetaan myös betonirakenteita, joille on asetettu tarkat laatuvaatimukset. 
Ilma-alusten seisontapaikoille tulee asfaltin sijasta betonilaatta, joka kestää painumatta 
ilma-aluksen suuren massan säästä riippumatta. Asematasolle tuli myös huoltoien ylit-
tävä silta, jonka yli ilma-alukset kulkevat. 
Betonille on asetettu minimivaatimukset, jotka tulee täyttyä: 
- Lujuusluokka C40/50 
- Rasitusluokat XC4, XD3, XF4 ja XA2 
- Notkeusluokka S2  sallittu painuma 50-90 mm 
- Suurin sallittu kiviaineksen raekoko 16mm 
- Pinnan kulutuksenkestävyys, luokka 2 
- Kestettävä erilaisia kemikaaleja, kuten: 
o glykoli 
o kerosiini 
o sulfaatti (agressiivinen) 
o hydrauli- ja moottoriöljy 
o kaliumasetaatti ja kaliumformaatti (pitoisuus 50 %) 
- Ei saa sisältää silikaa, lentotuhkaa tai kuonaa. [13.] 
Lisäksi betonirakenteiden laatua valvotaan tarkasti. Betonointipöytäkirjaan kirjataan 
kaikki mahdollinen ja se toimitetaan tilaajalle yhdessä suhteutustietojen, sekä ennakko-
kokeiden ja -selvitysten tuloksien kanssa. [13.] 
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Ennen valun aloittamista täytyy osoittaa raudoituksen kelpoisuus tilaajalle tarkastuspöy-
täkirjan avulla. Vasta tämän jälkeen voidaan aloittaa betonointityöt. Betonista otetaan 
valupaikalla kolme koekappaletta jokaista valua kohden, puristuslujuuden selvittä-
miseksi. Puristuslujuuden testaus tehdään 28 vuorokautta valun jälkeen akkreditoidussa 
testauslaboratoriossa. Lisäksi valusta selvitetään betonimassan notkeus ja lämpötila. 
[13.] 
4.6.4 Mittaukset 
Työmaalla on sen monipuolisuuden ja vaativuuden vuoksi suuri määrä erilaisia mittauk-
sia. Käytössä on työn helpottamiseksi ja mahdollisten virheiden vähentämiseksi koneoh-
jausmallit, sekä Infrakit-pilvipalvelu.  
Koneohjausmallin avulla koneenkuljettaja näkee toteutusmallin kolmiulotteisena, sekä 
työkoneen aseman näytöltä. Malliin voidaan liittää olemassa olevia putkia ja kytkeä hä-
lytys, jos kauha on liian lähellä varottavaa kohdetta. Koneohjausmalli vähentää maas-
toon merkintää ja on huomattavasti tarkempi ja nopeampi tapa toteuttaa rakennussuun-
nitelma. 
Alla olevissa kuvissa 14 ja 15 on havainnollistettu koneohjausmalli. Ensimmäisessä ku-
vassa on jakavan kerroksen 2-ulotteinen pintamalli, joka muodostuu kolmioverkoista. 
Kuvassa 15 kuva muutetaan 3D-malliksi kaivinkoneen kuljettajan avuksi. 
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Kuva 15. Pintamalli, joka muutetaan 3D-malliksi koneenkuljettajan näytölle. (Vuorio, 2017) 
 
Kuva 16. 3D-malli konepaikkojen ympäristöstä. Valkoisella pohjalla betonilaatat. (Vuorio, 2017)  
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Mittauksia, joita työmaalla tehdään: 
- Aitalinjat, kaiteet, opasteiden perustukset ja reunakivilinjat 
- Valaisinmastot, rullausteiden valo linjat 
- Putkilinjojen ja kaivojen mittaukset 
- Kalliopintojen tason määritys louhintaa varten 
- Korot ja tarkkeet maakerroksista, leikkauspohjat/massanvaihdot mitataan auto-
maatiokoneilla 
- Levykuormituskokeiden paikkojen määritys 
- Asfaltin jyrsintärajat 
- Rullausteiden maalausmerkinnät 
- Mahdollisten painumien seuranta 
- Massamäärien seuranta ja mittaus 
- Kuvien ja karttojen tuottaminen 
- Betonilaattojen skannaus ja mittaus 
- Luovutusaineistoa varten kuvat ja tiedot. 
Rakenteiden ns. as-built (toteumamalli) kuvaa ei tehdä rakenneosakerroksista erikseen, 
vaan rakenteista otetut toteumapisteet toimitetaan sellaisenaan tilaajalle. Erillisiä kol-
miopintoja ei rakenteista tehdä. Mittausdata toimii jatkosuunnittelun tukena, kolmiointi-
vastuu jää tilaajalle. Taitorakenteista tehdään tarkekuvat luovutuksia varten, digitaalinen 
luovutusaineisto viedään materiaalipankkiin ja varsinainen mittausdata jaetaan ylläpidon 
käyttöön. Mikäli järjestelmien tarkkeet poikkeavat merkittävästi toleranssista, voidaan 
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järjestelmien osilta piirtää kuvia uusiksi. Järjestelmistä (vesihuolto, kaapelointi) toimite-
taan mittausdata sekä as-built kuvat tilaajalle, mutta varsinainen data toimii ylläpidon 
toteumatietona. Finavian ylläpito huolehtii datan päivittämisestä heidän omiin järjestel-
miinsä ja toimittaa eri toimijoille heidän kaipaamiaan tietoja. [Maijala, 2018] 
 
 
Kuva 17. Kuvassa konepaikka W48 betonilaatta (sininen) ja alimpana vaalean harmaalla 
bentoniitin asennusalustan malli. (Maijala, 2018) 
4.7 Kokoukset ja katselmukset 
Työmaalla on useita kokouksia ja katselmuksia, joista osa on viikoittaisia ja osa pidetään 
tarpeen vaatiessa. Työnjohtopalaveri pidetään viikoittain, jotta kaikki varmasti saavat tie-
don työmaan viimeisimmistä tapahtumista. Jokaisesta työvaiheesta tulee myöskin pitää 
aloituspalaveri ennen töiden aloittamista. Kunkin työvaiheen päätyttyä, on pidettävä 
myöskin katselmus, jotta seuraava vaihe voidaan aloittaa. Muita kokouksia ja palavereita 
työmaalla on: 
- laatupalaverit 
- louhintapalaverit 
- päällystyspalaverit 
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- tekniikkatiimien työnsuunnittelupalaverit 
- aikataulupalaverit 
- yhteensovituspalaverit 
- mahdollisten tapaturmien palaverit 
- viikoittaiset työnjohtopalaverit 
- käyttöönottopalaverit. 
4.8 Turvallisuus  
Lentoasemalla työskentely vaatii erityistoimenpiteitä turvallisuuden suhteen. Työmaa-
alue rajataan piikkilangalla varustetulla aidalla likaiseksi alueeksi, jolla voi työskennellä 
ilman Finavian kulkukorttia. Tällä alueella ei myöskään liiku lentokentän kalustoa. Aidat-
tavasta alueesta sovitaan joka työvaiheessa aina etukäteen tilaajan kanssa. Puhtaan 
puolen maakaluston työnaikaiset liikennejärjestelyt (kiertotiet) tulee olla tehty valmiiksi 
aina ennen uuden työmaa-alueen aitaustyötä, jotta asematason reitit eivät ole missään 
vaiheessa poikki. Ilma-aluksille on olemassa tietyt turvaetäisyydet asematasolla kiintei-
siin esteisiin, kuten esimerkiksi aitoihin, liikennemerkkeihin ja kyltteihin, joita ei saa mis-
sään tapauksessa ylittää. Toisaalta työmaa-alue pitää tietyissä paikoissa suojata vähin-
tään 2,5 m korkeilla betonielementeillä ilma-alusten aiheuttamilta suihkuvirtauksilta. 
Osa työmaasta sijaitsee aktiivisen rullaustien toisella puolella, joka on etenkin suurten 
ilma-alusten tiheässä käytössä. Tätä varten tulee jokaisen työmaahenkilön olla käynyt 
erityinen perehdytys. Rullaustien ylityksestä huolehtii molemmilla puolilla ylitystä oleva 
vartija, jonka tehtävänä on päästää työmaa-ajoneuvot ylittämään rullaustie vasta kun 
ylittäminen on turvallista. Asematasolla on kaikilla ilma-aluksilla aina etuajo-oikeus. 
Töitä voidaan tehdä myös puhtaan alueen puolelta, jolloin työskentely tapahtuu lento-
aseman aktiivisella alueella. Tällaisia töitä ovat mm. sähkötyöt, päällystystyöt ja tiemer-
kinnät. Näitä töitä varten alue rajataan lippusiimalla, kuten esimerkiksi huoltoteillä tapah-
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tuvat työt. Osa puhtaalla alueella tapahtuvista töistä tapahtuu kuitenkin suoraan rullaus-
teillä, jolloin alueen rajaaminen on mahdotonta. Tällaisissa tapauksissa työskentely py-
ritään ajoittamaan hiljaisiksi tunneiksi, kuten öihin. Tällöin työskentelyä varten sovitaan 
aina hyvissä ajoin etukäteen asematasopalvelun ja lennonjohdon kanssa aikaikkuna. Li-
säksi työskentely vaatiikin yhtä henkilöä valvomaan ympäristöä jatkuvasti, jotta turva-
etäisyys mahdollisesti alueella liikkuviin ilma-aluksiin pystytään pitämään. Puhtaalla alu-
eella ajamiseen tulee olla käytynä Finavia Oyj:n oma ajokurssi ja ajokoe. Alueella on 
myös tupakointi ehdottomasti kielletty, niin ulkona kuin autossakin. Yleisnopeusrajoitus 
on 30 km/h. [14.] 
Myöskin valaistus, kyltit ja liikenteenohjaus ovat erityisen tärkeitä. Valaistuksen tulee olla 
hyvä, jotta työmaa-alue erottuu selkeästi, eikä synny vaaratilanteita lentoaseman maa-
liikenteen kanssa, kuten esimerkiksi työmaa-aitaan törmäämisiä. Asematasolla sijaitse-
viin turva-aitoihin on kiinnitettävä 20 m välein lentoestevaloja sekä lamelleja, jotka näky-
vät pimeässä. Kylttien tarkoitus taas on estää työmaa-ajoneuvoja harhautumasta likai-
selta alueelta luvanvaraiselle puhtaalle alueelle rullaustien ylityksen kohdalla.  
LVP, eli huonon näkyvyyden toimintamenetelmät tulevat voimaan huonon sään tai su-
mun vuoksi tai pilvien laskiessa liian matalalle. Tarkoituksena on turvata lentokentän tär-
keiden järjestelmien toimivuus. LVP-tilan ollessa päällä tulee työskentelyyn useita rajoi-
tuksia. Nopeusrajoitus laskee 20 km/h. Puhtaalla alueella kaikki kaivutyöt ja maanpinnan 
alapuolelle ulottuvat työt on lopetettava. Likaisella alueella erikseen sovituilla alueilla työt 
voivat jatkua. Räjäytystyöt ovat kuitenkin kielletty kaikkialla LVP-tilan ollessa päällä. [16] 
[17.] 
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Kuva 18. Varoituskyltti ilmoittaa LVP-tilasta. [2.] 
4.8.1 Turvaetsintä 
Kun likaisella puolella sijaitseva tietty työalue saadaan valmiiksi ja luovutuskuntoon, Fi-
navian turvapalvelu tekee alueelle turvaetsinnän, jossa alue muutetaan puhtaan puolen 
alueeksi. Alueen rajaus ja siihen liittyvät uudet aitausjärjestelyt on määritettävä hyvissä 
ajoin ennen turvaetsintää. Etsinnässä tutkitaan koko alue tarkkaan, tarkistetaan turva-
aidat ja niiden kiinnitykset, avataan kaivojen kannet, sekä tarkastetaan kaikki muut mah-
dolliset riskitekijät. Turvaetsinnän jälkeen alue on puhdasta aluetta, eli siellä työskentely 
vaatii sen jälkeen puhtaan puolen luvat. Yleensä turvaetsintä suoritetaan vähän ennen 
kohteen toiminnallista koekäyttöpäivää. Etsinnän jälkeen alueella tehdään viimeistely- ja 
puhdistustöitä, tarkastukset ja testejä, jonka jälkeen Finavia ottaa alueen käyttöön (Liite. 
4). 
4.8.2 Ylimääräiset esineet 
Vieraat esineet (FOD) aiheuttavat suurta varaa ilma-aluksille. Etenkin kiitotielle jouduttu-
aan onnettomuus- ja vaurioriski kasvaa. Myös asematasolla esineet ovat vaaratekijä. 
Imeytyessään moottoreihin esineet voivat aiheuttaa suurta vahinkoa. Onkin erityisen tär-
keää, ettei likaiselta alueelta pääse puhtaalle alueelle esineitä. Mahdollisista vaarateki-
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jöistä, esim. pahvit ja plastiikat tehdään työturvallisuushavainto. Lisäksi jokaisella työ-
maalla työskentelevällä on velvollisuus huolehtia tällaisten riskien poistamisesta työ-
maalta. 
 
Kuva 19. Matkatavarakontti imeytynyt lentokoneen moottoriin. [2.] 
4.9 Asematason allianssin käyttöönotto 
Valmiin alueen luovutuksen päivämäärä eli toiminnallinen koekäyttöpäivä on ennalta 
sovittu tilaajan kanssa ja siitä on pidettävä kiinni. Aikataulun pitäminen on erittäin tärkeä 
Finavialle, sillä asematasopalvelu ja lennonjohto ovat suunnitelleet konepaikoille ja rul-
lausteille jo käyttöaikataulut. Alueiden luovutus tapahtuu tavallisesti rullaustie, kone-
paikka tai useampi tällainen alue kerrallaan. Samalla voidaan luovuttaa myöskin huolto-
tietä tai muuta työn alla ollutta aluetta. Ennen kuin Finavia saa alueen käyttöönsä, on 
kuitenkin useita luovutuksia ja tarkastuksia, joiden tehtävänä on varmistaa laatu ja tur-
vallisuus. 
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4.9.1 Rakentamisen aikainen jatkuva itselleluovutus 
Koska käyttöönotto tapahtuu vaiheittain, on myös itselleluovutus jatkuvaa. Käytännössä 
jokaisesta rakennekerroksesta tehdään itselleluovutuspöytäkirja, kuten myös esimer-
kiksi betonirakenteista, päällysteistä ja tiemerkinnöistä. (Liite 2) 
4.9.2 Vaiheittaiset toiminnalliset käyttöönotot  
- Käyttöönotettavan kohteen itselleluovutustarkastus, jolla varmistetaan että 
kohde täyttää sille asetetut laatuvaatimukset ja tehdään itselleluovutus. 
- Turvaetsintä [4.8.1] 
- Esitarkastus 
o Esitarkastuksessa luovutettava alue tarkistetaan kauttaaltaan ja mahdol-
liset korjaustarpeet ylös pöytäkirjaan. Korjaukset suoritetaan toiminnalli-
seen koekäyttöpäivään mennessä. (Liite 3) 
- Toiminnallinen koekäyttöpäivä eli kohteen luovutuspäivämäärä tilaajalle. 
o Tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan edustajat käyvät tarkastettavat asiat 
kohteessa läpi ja tarkistavat mahdolliset korjaukset, jos niitä on esitarkas-
tuksen jälkeen tehty. Kohteen tarkastaa vielä lopuksi erikseen lentoase-
man oma kunnossapitoyksikkö, joka antaa lopullisen luvan kohteen käyt-
töön. Kun kaikki on kunnossa, tilaaja luovuttaa toiminnallisesta koekäy-
töstä laaditulla tarkastuspöytäkirjalla alueen Finavian asematasopalve-
lulle. Asematasopalvelu alkaa tämän jälkeen valmistella operatiivista 
käyttöönottoa (Liite 4). 
4.9.3 Operatiivinen käyttöönotto 
Toiminnallisen koekäytön jälkeen ennen operatiivista käyttöönottoa Finavian asemata-
sopalvelu vielä tarvittaessa testaa konepaikkaa käytännössä, mikäli se on esimerkiksi 
toimintojen tilanahtauden vuoksi tarpeen. Testaus tapahtuu tuomalla konepaikalle lento-
kone samalla tavalla kuin normaalissa käytössäkin. 
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Operatiivisessa käyttöönotossa Finavian asematasopalvelu kytkee konepaikan termi-
naalin (porttien) tietojärjestelmiin ja paikoittaa konepaikalle ensimmäistä kertaa kaupalli-
selle matkalle lähtevän lentokoneen. [14.] 
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5 Yhteenveto ja kehitysideat 
Työn tarkoituksena oli tehdä yhtenäinen työopas Asematason allianssin käyttöönotto-
prosessista ja sen vaatimista asioista. Vaikka työ on tehty lentoasemarakentamisesta, 
voi ohjetta soveltaa myös tuleviin muihin suuriin infrarakennushankkeisiin. Kuitenkin tu-
lee muistaa, että määräykset ja vaatimukset muuttuvat ja ohjeet tulee aina tarkastaa 
kohteen sopimuksista, piirustuksista ja InfraRYL:stä.  
Työmaana lentoasema on erityinen ja täysin erilainen kuin esimerkiksi tietyömaa. Uutta 
tietä rakennettaessa työympäristö on huomattavasti rauhallisempi, eikä ympäröivän alu-
een turvallisuuteen tarvitse kiinnittää yhtä paljon huomiota. Lisäksi aikataulu- ja kanta-
vuusvaatimukset ovat huomattavasti matalammat tierakenteita tehtäessä. Lentokentällä 
ongelmana on lisäksi sää. Kenttä on aukealla paikalla ja alueella tuulee jatkuvasti. Li-
säksi töitä vaikeuttaa sumu ja sankka lumisade, jotka rajoittavat työskentelyä. Näitä seik-
koja ei tarvitse ottaa samalla tavalla huomioon tiehankkeilla. 
Työskennellessäni Asematason allianssilla tarkastelin asioita usein opinnäytetyöni ai-
heen kannalta ja huomasin asioita, joihin voisi tehdä muutoksia ja joista olisi hyvä olla 
olemassa muistilista. Tästä syntyi työoppaan lisäksi pohdintaosioon ehdotuksia muutok-
sista sekä muistilista. 
Huomioitavat asiat käyttöönottoprosessin toteutuksessa: 
- Tarkkaan tiedossa tilaajan vaatimat ja haluamat asiat heti alusta alkaen. 
- Selkeä dokumentointi kaikesta (tieto ei vain yhdellä ihmisellä). 
- Hankkeen tarpeita vastaavan projektipankin valinta ja sen käyttö tehtävä mah-
dollisimman selkeäksi  järkevät kansiot. 
- Kuvien ja suunnitelmien päivitykset (vietävä myös verkkolevylle/projektipankkiin). 
- Verkkolevyn/projektipankin jatkuva päivittäminen. 
- Työvaiheiden aloituspalaverit muistettava pitää. 
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- Varmistettava tiedonkulku suunnittelijoilta, sekä tilaajalta aina työmaalle asti ja 
toisinpäin  säännölliset palaverit joissa mukana työnjohtoa, suunnittelijoita ja 
tilaajan edustajia. Työnjohdon tärkeys työmaan tiedonkulussa sisäistettävä. 
- Isolla työmaalla turvallisuushavainnot nopeasti kaikille ja niiden korjaus esim. 
Whatsapp-ryhmä sopii tähän tarkoitukseen paremmin kuin laput ja sähköposti. 
Otettava kuitenkin huomioon tietoturva, mitä kaikkea voi jakaa. 
- Tilaajalta selvitetty tarkkaan mitä vaatimuksia heillä on, jotta käyttöönotto hyväk-
sytään. 
- Vastaanottomenettely selvillä. Lentoasema esimerkkinä, mistä kaikesta ilmoite-
taan, minne ja pitääkö ensin testata vai testaako tilaaja? 
- Tilaajan kaikki yhteyshenkilöt, yhteystiedot ja mahdolliset sijaiset selvillä, jotta 
yhteistyö pelaa saumattomasti. Allianssissa enemmän osapuolia, joten entistä 
tärkeämpää. 
- Tilaukset tehtävä ajoissa ja ennakoitava mikäli mahdollista  tietyn tarvikkeen 
saamisessa voi kestää viikkoja. 
- Palavereihin, kokouksiin ja katselmuksiin kutsuttavista henkilöistä voisi tehdä 
karkean listan verkkolevylle/projektipankkiin, josta kutsujan olisi helpompi nähdä 
keitä kaikkia sisällyttää kutsuun/jakeluun. Usein joutuu kyselemään muilta keitä 
mihinkin katselmuksiin kutsutaan, varsinkin kun osapuolia on monia. 
- Mittaustyönjohdon muistettava tarkkeet ylläpidolle alueen valmistuessa. 
- Määräseurannan teko projektin edetessä ja valmistuessa  määrien täsmäys. 
Työskentelin myös paljon levykuormituskokeiden parissa ja niiden työnaikaisessa doku-
mentoinnissa huomattiin paljon parannettavaa. Ongelmia ilmeni, kun alueet olivat laajoja 
ja osa koepisteistä ei mennyt kerralla läpi ja vaati lisätiivistystä. Läpi menneet pisteet 
kirjattiin vain vihkoon ja jos sitä ei muistettu tai vastuuhenkilö oli poissa, jäi helposti pis-
teiden uusinnat ottamatta. Tästä lähdettiin miettimään parempaa dokumentointijärjestel-
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mää, joka olisi projektin verkkolevyllä ja johon kaikilla olisi pääsy. Ehdotuksena oli, sa-
moin kuin kuormaseurannassakin, Excel-lomake, jota olisi helppo täyttää ja josta pystyy 
helposti hakemaan tietoa. Näiden pohjalta tein taulukon, joka tulee keväällä käyttöön, 
kun levykuormakokeiden otto jatkuu. (Taulukko 7). Liitteeksi tulee vielä kartta alueesta, 
johon on merkitty valmiiksi pisteet ja numerot. Taulukkoon merkataan juokseva pistenu-
mero, joka maalataan myös maahan työmaalla. Pöytäkirjan numero tulee lomakkeesta, 
johon kirjataan kyseinen koe. Kohde on konepaikka tai rullaustie, jonka alueella koe suo-
ritetaan. Lisäksi merkitään mitattava kerros, tulos Megapascaleina, suhde ja päivä-
määrä. Lisätietoihin merkitään, jos koe täytyy uusia ja ruutu merkitään punaisella. Jos 
koe on onnistunut ja läpi, ruutu merkitään vihreäksi. 
 
Taulukko 7. Excel-taulukko levykuormituskokeiden kirjanpitoa varten.  
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